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Contexte de l’ENGEES 

 Presque 60 ans  
 École publique du ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation 
 École associée à l’Unistra 
 Accréditée par la CTI 
 3000 diplômés ingénieurs 
 80 personnels dont 30 EC et ingénieurs 
 200 enseignants extérieurs  



Le centre de ressources en informatique 

 4,25 ETP 
 12 applications développées en interne 

(principalement en gestion scolarité) 
 ENGEES pilote P1 pour le projet PC Scol 
 Un projet GED initié en 2017 transformé en 

projet dématérialisation en 2019 
 Une collaboration avec l’ENVT  



Le projet : un écosystème à constituer 

Intranet 

GED / ECM 

Signature 
électronique 

Parapheur 
électronique 

Archivage 
numérique 

pérenne 

Coffre-fort 
électronique 



Des contraintes humaines, techniques et 
règlementaires 

 Moyens humains restreints 
 Une expérience GED sous Nuxeo  
 Pas de développeur.se 
 Mode SaaS privilégié 
 RGPD 
 Règles SIAF pour l’archivage 
 Règlement eIDas pour la signature électronique 



Organisation projet 

 Collaboration avec l’ENVT 
 Mutualisation d’un schéma d’infra pour la 

GED et d’un axe projet commun aux 2 écoles 
 Choix d’un même accompagnement : Océane 

Consulting 
 Développement mutualisé d’un connecteur 

FAST – Nuxeo (OCDM) 
 Négociation d’une offre groupée Docaposte 

FAST / Certinomis / Digipost / Arkhinéo  



Les outils choisis 



Organisation des flux de documents 



1er circuit dématérialisé : demande d’achat 

GED + Template Rendering 
 Un modèle de doc Excel alimenté avec les 

métadonnées Nuxeo 
 Un workflow de validation avec visa 
 Un document « figé » en pdf après 

validation 
 Un classement automatisé 
 Planning : janv 21 – avril 21 



1er circuit dématérialisé : demande d’achat 





2nd circuit : signature bon de commande 

GED + e-parapheur + SAE 
 Pas d’automatisation possible depuis 

SIFAC 
 Un connecteur Nuxeo / FAST qui pilote 

l’envoi puis la récupération du doc dans le 
parapheur 

 Un archivage automatique dans le SAE 
 Planning : avril 21 – septembre 21 



Bilan phase 1 

 Temps de réalisation plus long que prévu malgré 
des processus bien définis 

 Interfaçage de tous les outils complexe 
 Un gros changement de pratiques pour les 

utilisateurs 
 Un manque de maturité de certains outils du SI 



Notre prochain objectif 

Dématérialiser le dossier étudiant  
 
 Stockage des pièces d’inscription dans notre 

GED pour gérer les cycles de vie et les accès 
 Envoi des documents produits par Pégase 

vers Nuxeo et FAST pour les signer 
électroniquement 

 Dépôt des documents vers Digiposte et retour 
vers Nuxeo après signature 

 Archivage dans Arkhineo pour l’archivage 
légal 



Enjeux de la dématérialisation du 
dossier étudiant 

 Le papier c’était le problème des métiers et 
l’électronique ? 

 Un dossier électronique qui revêt les mêmes 
obligations que le papier 

 Des durées d’archivage légal longues (10, 50 
jusqu’à 90 ans) 

 L’adaptation des outils métiers est indispensable 
et peut être anticipée 



Merci à tous de 
votre participation 

Sonia Gasser-Kuznik 
sgk@engees.unistra.fr 
gt-demat@esup-portail.org 
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